



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Traditional and Complementary Medicine


ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

นำเสนอโดย : เลขานุการกรม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2568

ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2568




■ เบิกจ่าย+ผูกพัน
■ เบิกจ่าย

ไตรมาส	เป้าหมายการเบิกจ่าย/การใช้จ่าย (ร้อยละ)					
	รายการประจำ		รายการลงทุน		ภาพรวม	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
1	35	36	17	39	27	37
2	57	58	35	66	53	61
3	80	81	54	77	75	80
4	98	100	80	100	94	100


สรุปผลการเบิกจ่ายและผูกพัน รวมรายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568




สรุปผลการเบิกจ่ายรวมรายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2568




สรุปผลการเบิกจ่าย+PO รายหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2568



สรุปผลการเบิกจ่าย 6 โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2568



ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบสุทธิ รวมทั้งสิ้น	รวมใช้จ่าย	ร้อยละใช้จ่าย	จำนวนเงิน คงเหลือ	ร้อยละคงเหลือ
1	ค.เพิ่มพูนศักยภาพและส่งเสริมการยอมรับการแพทย์แผนไทยฯ	กวม.	112,807.00	30,987.30	27.47	81,819.70	72.53
2	ค.ขยายผลและพัฒนาารูปแบบการจัดบริการการแพทย์แผนไทยฯ		3,158,220.00	2,401,563.45	76.04	756,656.55	23.96
		สพท.	2,247,589.45	1,889,186.45	84.05	358,403.00	15.95
		สทล.	143,262.00	136,111.00	95.01	7,151.00	4.99
		ศูนย์แพทย์	543,838.55	376,266.00	69.19	167,572.55	30.81
		กวม.	223,530.00	-	0.00	223,530.00	100.00
3	ค.ยกระดับมาตรฐานโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ	ศูนย์แพทย์	612,000.00	599,831.00	98.01	12,169.00	1.99
4	ค.ยกระดับมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร สร้างความเชื่อมั่นฯ		1,853,690.00	1,027,713.69	55.44	825,976.31	44.56
		สพท.	1,677,966.00	898,095.69	53.52	779,870.31	46.48
		สทล.	175,724.00	129,618.00	73.76	46,106.00	26.24
5	ค.ยกระดับสินค้าและบริการจากฐานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยฯ	กคพ.	976,500.00	865,009.40	88.58	111,490.60	11.42
6	ค.สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพฯ		10,379,500.00	9,029,749.60	87.00	1,349,750.40	13.00
		สพท.	2,795,615.82	2,795,615.82	100.00	-	0.00
		กสศ.	2,031,300.00	1,761,087.00	86.70	270,213.00	13.30
		กวม.	871,800.00	375,062.00	43.02	496,738.00	56.98
		สทล.	2,826,600.00	2,244,880.60	79.42	581,719.40	20.58
		วนท.	1,854,184.18	1,853,104.18	99.94	1,080.00	0.06
รวมทั้งสิ้น			17,092,717.00	13,954,854.44	81.64	3,137,862.56	18.36

เอกสารตารางรายละเอียดเพิ่มเติม



สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2568 จากระบบ New GFMS Thai

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สิ้นสุด ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2568

1	2	3	4	5	6	7	8	9=(5+7)	10	11 =(4-9)	12
งบรายจ่าย	งบประมาณ ตาม พรบ.68 (ทั้งปี)	เพิ่ม/ลด	งบสุทธิ	การใช้จ่าย						คงเหลือ	
				เบิก		ผูกพัน		เบิก+ผูกพัน			
				เงิน	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
บุคลากร	133,332,700.00	-	133,332,700.00	111,539,138.41	83.65	-	-	111,539,138.41	83.65	21,793,561.59	16.35
ดำเนินงาน	108,899,700.00	(300,000.00)	108,599,700.00	68,504,718.87	63.08	11,810,821.68	10.88	80,315,540.55	73.96	28,284,159.45	26.04
อุดหนุน	16,500,000.00	-	16,500,000.00	3,056,614.53	18.52	6,423,953.50	38.93	9,480,568.03	57.46	7,019,431.97	42.54
รายจ่ายอื่น	8,357,600.00	-	8,357,600.00	3,608,677.00	43.18	2,662,500.00	31.86	6,271,177.00	75.04	2,086,423.00	24.96
รายจ่ายประจำ	267,090,000.00	(300,000.00)	266,790,000.00	186,709,148.81	69.98	20,897,275.18	7.83	207,606,423.99	77.82	59,183,576.01	22.18
ลงทุน	109,886,500.00	300,000.00	110,186,500.00	28,835,101.56	26.17	80,924,398.44	73.44	109,759,500.00	99.61	427,000.00	0.39
รายจ่ายลงทุน	109,886,500.00	300,000.00	110,186,500.00	28,835,101.56	26.17	80,924,398.44	73.44	109,759,500.00	99.61	427,000.00	0.39
รวม	376,976,500.00	-	376,976,500.00	215,544,250.37	57.18	101,821,673.62	27.01	317,365,923.99	84.19	59,610,576.01	15.81

กลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขาธิการกรม ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai ณ 22 พฤษภาคม 2568

ติดตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
และงานนโยบาย

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฯ เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา

จ้าง บริษัท ทีม คอนเน็กซ์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

วงเงินตามสัญญา 52,555,000 บาท (งบประมาณผูกพัน 3 ปี 2567-2569)

งบประมาณประจำปี 2568 จำนวน 12,468,600 บาท

- (1) เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 5,820,365 บาท
- (2) นัดหมายส่งมอบงานงวดที่ 8 วันที่ 9 มิ.ย.2568 เป็นเงิน 2,425,635 บาท
- (3) คงเหลืองบประมาณ 2568 จำนวน 4,222,600 บาท

หมายเหตุ

*การก่อสร้างสร้างเร็วกว่าแผน ส่งผลให้งบประมาณจะไม่เพียงพอสำหรับเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 2568 คณะกรรมการฯ มีมติให้ขออนุมัติโอนงบประมาณรายการก่อสร้าง รพ.ยศเส มาใช้ จำนวน 23 ล้านบาท

*ความก้าวหน้าของงานร้อยละ 65

ภาพความก้าวหน้าของงาน



จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฯ เขตสุขภาพที่ 11 จังหวัดชุมพร

จ้าง บริษัท เกียรติศรีสุขการก่อสร้าง จำกัด เป็นเงิน 48,000,000 บาท

กำหนดส่งมอบงาน 12 งวด (ผูกพัน 3 ปี 2567-2569)

ภาพความก้าวหน้าของงาน

งบประมาณประจำปี 2568 จำนวน 15,917,300 บาท

(1) เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 2,425,000 บาท

(2) นัดหมายส่งมอบงานงวดที่ 5 วันที่ 4 มิ.ย.2568 เป็นเงิน 2,016,000 บาท

(3) คงเหลืองบประมาณ 2568 จำนวน 11,476,300 บาท

*ความก้าวหน้าของงานร้อยละ 31.5

* คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณ 2568 ภายในปีงบประมาณ



จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฯ เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง

จ้าง บริษัท คีน คอนแทรกเตอร์ จำกัดจำกัด

เป็นเงิน 45,730,079 บาท (งบประมาณผูกพัน 2 ปี 2568-2569)

ภาพความก้าวหน้าของงาน

งบประมาณประจำปี 2568 จำนวน 9,507,600 บาท

(1) ยังไม่มีการส่งมอบงาน

(2) นัดหมายส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 16 มิย.2568

เป็นเงิน 4,344,357.51 บาท

(3) คงเหลืองบประมาณ 2568 จำนวน 5,163,242.49 บาท

*ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง ร้อยละ 8

* คาดว่าจะเบิกจ่ายงบประมาณ 2568 ภายในปีงบประมาณ



ก่อสร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ผสมผสาน (ยศเส)

จ้าง บริษัท อาคาร 33 จำกัด สัญญา


เป็นเงิน 243,891,000 บาท (งบประมาณผูกพัน 3 ปี 2568-2570)

งบประมาณประจำปี 2568 จำนวน 55 ล้านบาท

(1) ยังไม่มีการเบิกจ่าย

(2) แผนการส่งมอบงานงวดที่ 1 ประมาณวันที่ 9 กรกฎาคม 2568
เป็นเงิน 2,682,801 บาท

- ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 0.35
- คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ 2568
จำนวน 2 งวด เป็นเงิน 12,194,550 บาท



จ้างก่อสร้างเรือนหอพร เรือนปรุงอาหารเป็นยา ปรับปรุงศาลาแปดเหลี่ยม ศาลาริมน้ำ และปรับปรุงทางเดินสวนสมุนไพร งบประมาณ : เงินบำรุงศูนย์การแพทย์แผนไทยฯ จำนวน 9.9 ล้านบาท

ผังภาพรวมการปรับปรุงสวนสมุนไพร




ผลการดำเนินงาน

- (1) เจาะสำรวจดิน
- (2) รื้อทางเดินเดิม
- (3) เตรียมพื้นที่ก่อสร้าง
เรือนหอพร และเรือน
ปรุงอาหารเป็นยา

เวลาก่อสร้าง 120 วัน
เริ่มวันที่ 15 พค.2568
สิ้นสุด 11 กย.2568

ออกแบบโดยทีม อ.กัญญา สุวรรณศิริ
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (สถาปัตยกรรม)



งานตามนโยบาย

การเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขารัฐสภา และเขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดสุโขทัย

1. ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สาขารัฐสภา

- (1) ปรับปรุงห้องแล้วเสร็จ
- (2) จัดหาครุภัณฑ์ กำหนดแล้วเสร็จ 26 พค.2568
- (3) ติดตั้งป้าย/ตงแต่งผนัง กำหนดแล้วเสร็จ 26 พค.2568
- (4) ติดตั้งระบบ internet แล้วเสร็จ 23 พค.2568
- (5) ติดตั้งระบบสารสนเทศโรงพยาบาลรองรับการให้บริการแล้วเสร็จ 23 พค.2568

2. ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดสุโขทัย

ดำเนินการปรับปรุงอาคารที่ราชการพัสดุ (สภาเกษตรจังหวัดสุโขทัย)

ภายในวงเงิน 500,000 บาท

เริ่มปรับปรุงเดือน พค.2568

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มิย.2568